Приложение к справке формы № КС-3 №11
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД"
от 15.12.2008 №2688-р

Инвестор :
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик **Общество с ограниченной ответственностью "МостоТрест 136". 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д2, этаж 5, помещ.41 (8-495-012-44-04) ИНН/КПП 3666212758/773401001, ОГРН 1163668107349**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) **Общество с ограниченной ответственностью "ТОР ЛИФТ". 108823, г. Москва, вн.тер.г. Поселение Рязановское, д.Девятское, ул.Южная, д.16 (8-495-797-64-04) ИНН/КПП 7752669215/772401001, ОГРН 1087746865876**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка : **Этап 5.6 "Реконструкция остановочного пункта Лианозово"**
(наименование, адрес)

Объект : **Этап 5.6 "Реконструкция остановочного пункта Лианозово"**
(наименование, адрес)

Отчетный период	16.12.2023-29.12.2023
Дата составления	29.12.2023
Номер документа	
Договор подряда	ВТ/Л-220310
	01.08.2023
Дополнительное соглашение к Договору подряда	2
	01.12.2023
Код объекта	001.2021.10002315

Реестр корректировочных актов выполненных работ и затрат с начала строительства по Декабрь 2023 года

№ по порядку	№ КС-2	Дата КС-2	№ лок.см.	Наименование работ	Выполнено в базовых ценах						Выполнено в текущих ценах					
					СМР					ВСЕГО	СМР					
					Прямые затраты		Зимнее удорожание	Итого с зимним удорожанием	Итого с прочими		Прямые затраты		Зимнее удорожание	Итого с зимним удорожанием	Итого с прочими	ВСЕГО с К=0,8650
					Строительные работы	Монтажные работы					Строительные работы	Монтажные работы				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Октябрь 2023																
1	1к	29.12.2023	5.6-02-6-01-06р	Корректировочный акт к акту о приемке выполненных работ Технологические решения. Вертикальный транспорт.Северный вестибюль.	-7 309,00	-1 300 155,00	-40 531,00	-1 347 995,00	-1 347 995,00	-1 347 995,00	-122 569,00	-21 803 602,00	-679 711,00	-22 605 882,00	-22 605 882,00	-13 687 862,00
2	2к	29.12.2023	5.6-02-6-01-06р	Корректировочный акт к акту о приемке выполненных работ Технологические решения. Вертикальный транспорт.Северный вестибюль.	0,00	1 307 471,00	40 531,60	1 348 002,60	1 348 002,60	1 348 002,60	0,00	21 926 170,00	679 711,27	22 605 881,27	22 605 881,27	13 687 862,00
				Всего изменение стоимости за Октябрь 2023	**-7 309,00**	**7 316,00**	**0,60**	**7,60**	**7,60**	**7,60**	**-122 569,00**	**122 568,00**	**0,27**	**-0,73**	**-0,73**	**0,00**
				уменьшение	**-7 309,00**	**-1 300 155,00**	**-40 531,00**	**-1 347 995,00**	**-1 347 995,00**	**-1 347 995,00**	**-122 569,00**	**-21 803 602,00**	**-679 711,00**	**-22 605 882,00**	**-22 605 882,00**	**-13 687 862,00**
				увеличение	**0,00**	**1 307 471,00**	**40 531,60**	**1 348 002,60**	**1 348 002,60**	**1 348 002,60**	**0,00**	**21 926 170,00**	**679 711,27**	**22 605 881,27**	**22 605 881,27**	**13 687 862,00**
Декабрь 2023																
3	3к	29.12.2023	5.6-02-6-02-07р	Корректировочный акт к акту о приемке выполненных работ Технологические решения. Вертикальный транспорт. Южный подземный станционный комплекс	-2 741,00	-535 957,00	-16 700,00	-555 398,00	-555 398,00	-555 398,00	-45 963,00	-8 988 005,00	-280 053,00	-9 314 021,00	-9 314 021,00	-5 639 640,00
4	4к	29.12.2023	5.6-02-6-02-07р	Корректировочный акт к акту о приемке выполненных работ Технологические решения. Вертикальный транспорт. Южный подземный станционный комплекс	0	538 699	16 700	555 399	555 399	555 399	0	9 033 965	280 053	9 314 018	9 314 018	5 639 640
				Всего изменение стоимости за Декабрь 2023	**-2 741,00**	**2 742,00**	**-0,33**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**-45 963,00**	**45 960,00**	**-0,09**	**-3,09**	**-3,09**	**0,00**
				уменьшение	**-2 741,00**	**-535 957,00**	**-16 700,00**	**-555 398,00**	**-555 398,00**	**555 398,00**	**-45 963,00**	**-8 988 005,00**	**-280 053,00**	**-9 314 021,00**	**-9 314 021,00**	**-5 639 640,00**
				увеличение	**0**	**538 699**	**16 700**	**555 399**	**555 399**	**555 399**	**0**	**9 033 965**	**280 053**	**9 314 018**	**9 314 018**	**5 639 640**
				ВСЕГО изменение стоимости	**-10 050**	**10 058**	**0**	**8**	**8**	**8**	**-168 532**	**168 528**	**0**	**-4**	**-4**	**0**
				уменьшение	**-10 050**	**-1 836 112**	**-57 231**	**-1 903 393**	**-1 903 393**	**-1 903 393**	**-168 532**	**-30 791 607**	**-959 764**	**-31 919 903**	**-31 919 903**	**-19 327 502**
				увеличение	**0**	**1 846 170**	**57 231**	**1 903 401**	**1 903 401**	**1 903 401**	**0**	**30 960 135**	**959 764**	**31 919 899**	**31 919 899**	**19 327 502**
				ИТОГО												**0,00**
				НДС 20 %												**0,00**
				ИТОГО с НДС												**0,00**

Сдал: Генеральный директор ООО "ТОР ЛИФТ" (подпись) А.А. Клейменов (расшифровка подписи)
М.П.

Принял: Генеральный директор ООО "МостоТрест136" (подпись) А.Э. Шахназарян (расшифровка подписи)
М.П.