Унифицированная форма № КС-3
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД"
от 15.12.2008г. № 2688р

		Код
	Форма по ОКУД	322001
Инвестор	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "МостоТрест 136". 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д2, этаж 5, помещ.41 (8-495-012-44-04) ИНН/КПП 3666212758/773401001, ОГРН 1163668107349	по ОКПО	04782330
организация, адрес, телефон, факс	БЕ	
Субподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "ТОР ЛИФТ". 108823, г. Москва, вн.тер.г. Поселение Рязановское, д.Девятское, ул.Южная, д.16 (8-495-797-64-04) ИНН/КПП 7724669215/772401001, ОГРН 1087746865876	по ОКПО	87600183
организация, адрес, телефон, факс	БЕ	
Стройка: Этап 5.6 "Реконструкция остановочного пункта Лианозово"		
наименование, адрес		
Объект: Этап 5.6 "Реконструкция остановочного пункта Лианозово"		
наименование, адрес	Вид деятельности по ОКДП	
	Код объекта	001.2021.10002315
Договор подряда (контракт)	номер	ВТ/Л-220310
	дата	01.08.2023
Дополнительное соглашение к договору подряда (контракт)	номер	1
	дата	01.10.2023
Дополнительное соглашение к договору подряда (контракт)	номер	2
	дата	01.12.2023
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
3	29.12.2023

Отчетный период	
с	по
16.12.2023	29.12.2023

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	**Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ , в том числе:**		**35 231 766**	**35 231 766**	**15 904 264**
	в том числе:				
	Строительно-монтажные работы		35 231 766	35 231 766	15 904 264
	в том числе:				
	уменьшение Октябрь 2023		*-13 687 862,00*	*-13 687 862,00*	
	увеличение Октябрь 2023		*13 687 862,00*	*13 687 862,00*	
	уменьшение Декабрь 2023		*-5 639 640,00*	*-5 639 640,00*	
	увеличение Декабрь 2023		*5 639 640,00*	*5 639 640,00*	

Итого	**15 904 264**
Сумма НДС	3 180 852,80
Всего с учетом НДС	**19 085 116,80**

Подрядчик Генеральный директор ООО «МостоТрест136» (должность) (подпись) А.Э. Шахназарян (расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик Генеральный директор ООО "ТОР ЛИФТ" (должность) (подпись) А.А. Клейменов (расшифровка подписи)

МП

Приложение к справке формы № КС-3 № 3
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД"
от 15.12.2008 №2688-р

Инвестор :

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: **Общество с ограниченной ответственностью "МостоТрест 136". 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д2, этаж 5, помещ.41 (8-495-012-44-04) ИНН/КПП 3666212758/773401001, ОГРН 1163668107349**

(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик: **Общество с ограниченной ответственностью "ТОР ЛИФТ". 108823, г. Москва, вн.тер.г. Поселение Рязановское, д.Девятское, ул.Южная, д.16 (8-495-797-64-04) ИНН/КПП 7724669215/775101001, ОГРН 1087746865876**

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка : **Этап 5.6 "Реконструкция остановочного пункта Лианозово"**

(наименование, адрес)

Объект : **Этап 5.6 "Реконструкция остановочного пункта Лианозово"**

(наименование, адрес)

Отчетный период	16.12.2023-29.12.2023
Дата составления	29.12.2023
Номер документа	1
Договор подряда	ВТ/Л-220310
	01.08.2023
Доплнительное соглашение к Договору подряда	2
	01.12.2023
Код объекта	001.2021.10002315

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за ДЕКАБРЬ 2023 г

№ по порядку	№ КС-2	Дата КС-2	№ лок.см.	Наименование работ	Выполнено в базовых ценах						Выполнено в текущих ценах					
					Строительные работы	Монтажные работы	Зимнее удорожание	Итого с зимним удорожанием	Итого с прочими	ВСЕГО	Строительные работы	Монтажные работы	Зимнее удорожание	Итого с зимним удорожанием	Итого с прочими с К=1	ВСЕГО с К=0,8650*0,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3	29.12.2023	5.6-02-6-02-07р	Технологические решения. Вертикальный транспорт. Южный подземный станционный комплекс	0	623 592	19 331	642 923	642 923	642 923	0	10 457 590	324 185	10 781 775	10 781 775	6 528 365
2	4	29.12.2023	5.6-02-6-01-06р	Технологические решения. Вертикальный транспорт.Северный вестибюль.	0	895 582	27 763	923 345	923 345	923 345	0	15 018 969	465 588	15 484 557	15 484 557	9 375 899
				ВСЕГО	**0**	**1 519 174**	**47 094**	**1 566 268**	**1 566 268**	**1 566 268**	**0**	**25 476 559**	**789 773**	**26 266 332**	**26 266 332**	**15 904 264**
				НДС 20 %												3 180 852,80
				Всего с НДС												**19 085 116,80**

Субподрядчик: Генеральный директор ООО "ТОР ЛИФТ" (подпись) А.А. Клейменов
(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик: Генеральный директор ООО "МостоТрест136" (подпись) А.Э. Шахназарян
(расшифровка подписи)

М.П.